Don't Panic	
Plano de Projeto	Date: 30/09/2011

# Don't Panic Plano de Projeto

## 1 Introdução

Este plano de projetos contém as práticas que serão empregadas durante o mesmo, bem como uma breve descrição das interações, marcos, equipe e outras informações que venham a ser úteis durante o ciclo de desenvolvimento do software e depois dele. Este plano será atualizado e editado durante todo o ciclo de vida do projeto.

# 2 Organização do Projeto

O projeto conta com uma equipe de quarto membros, todos estudantes de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia, cada um deles ocupando uma ou mais funções, são eles:

Danilo Rocha – Analista/Desenvolvedor Douglas Barbosa – Gerente de projeto/Desenvolvedor Rafael Borges – Desenvolvedor Raniere Souza – Gerente de configuração/Desenvolvedor

Outros papeis serão atribuidos ao decorrer do projeto.

O desenvolvimento do software se dará em duas vertentes: Web e iOS, sendo as duas integradas em apenas um único projeto de software.

#### 3 Práticas e mensurações

Será utilizado o OpenUp como processo de desenvolvimento de software. O ciclo de vida do projeto se dará através de interações, cada uma delas com um objetivo específico e terá como um entregável uma parte do software testado e utilizável.

Antes de cada interação sera feita uma reunião na qual será decidido entre os membros desenvolvedores o tamanho de cada item do work list, o tempo necessário para desenvolver tal item e quem sera responsevel por desenvolve-lo, e durante a interação sera acompanhado o processo de desenvolvimento de cada item. Cada interação contará com um documento próprio que sera constantemente atualizado até o fim da mesma.

#### 4 Interações

O projeto contará ao todo com quatro interações

Iretação	Objetivos primarios	Início	Target velocity
I1	Objetivos	20/09/2011	
	Iniciar a produção de artefatos de gerencia e projetos.		
	2. Fazer elicitação de requisitos		
	3. Listar riscos		
12	Objetivos	Data a especificar	
	Desenvolver artefatos de arquitetura		
13	Objetivos	Data a especificar	
	Deixar o ambiente completamente configuado		

Don't Panic	
Plano de Projeto	Date: 30/09/2011

	para o principal objetivo da aplicação		
	2. Observar e gerenciar os riscos presentes para melhor administra-los na próxima interação		
I4	Objetivos	Data a especificar	
	1 Implementar a parte principal da aplicação (alertar os contatos do usuário)		
	2. Desenvolver requisites de prioridade baixa ou requisitos novos que venham a surgir e que não foram implementados na primeira interação.		

## 5 Desenvolvimento

O desenvolvimento acontecerá através de programação pareada e será usado um repositório git (https://github.com/) para o controle de versões.

# 6 Lissões Aprendidas