Don't Panic	
Plano de Interação I1	Date: <30/10/2011>

Don't Panic Plano de Interação I1

1. Marcos

Marcos	Data
Inicio da interação	20/09/2011
Fim da interação	04/10/2011

2. Objetivos

- Iniciar a produção dos artefatos de Gerencia e de Requisitos
- Fazer elicitação de requisites com o cliente
- Listar riscos

3. Tarefas

Detalhes das taferas estão presentes na Lista de Tarefas

Nome ou palavras chave da descrição	Prioridade	Estado	Atribuido para
Listar primeira versão de riscos	5	fechado	Douglas
Criar primeira versão Plano de Projeto	5	fechado	Douglas
Planejar as interações	3	fechado	Douglas
Criar primeira versão da Lista de Tarefas	5	fechado	Douglas
Elicitar requisitos	5	fechado	Danilo
Criar lista dos requisitos (vision)	5	fechado	Danilo
Desenvolver casos de uso	4	fechado	Danilo
Desenvolver casos de uso	5	fechado	Danilo
Desenvolver Glossário	3	fechado	Danilo
Abrir repositório git	4	fechado	Danilo
Gerenciar versões dos artefatos	4	fechado	Raniere

Don't Panic	
Plano de Interação I1	Date: <30/10/2011>

4. Questões

Questão	Estado	Notas
Dúvidas quanto ao openup	Resolvido	

5. Critérios de avaliação

- Deixar todos os artefatos de gerencia e requisitos em suas primeiras versões.
- Tentar extrair do cliente seus objetivos com o software para melhor implementa-lo.
- Levantar os possíveis riscos do projeto.

6. Resultados

A interação ocorreu sem mais problemas. Houveram algumas confusões quanto ao openup, afinal é um processo novo para todos os envolvidos no projeto.

Todos os trabalhos foram realizados.