Don't Panic	
Plano de Interação I2	Date: <30/10/2011>

# Don't Panic Plano de Interação I2

### 1. Marcos

Marcos	Data
Inicio da interação	30/10/2011
Fim da interação	10/11/2011

# 2. Objetivos

- Fazer a arquitetura do projeto
- Criar protótipos
- Atualizar e modificar artefatos

# 3. Tarefas

Detalhes das tarefas estão presentes na Lista de Tarefas

Nome ou palavras chave da descrição	Prioridade	Estado	Atribuido para
Desenvolver Módulos	5	fechado	Raniere
Desenvolver primeira versão			
documentos de arquitetura	5	fechado	Raniere
Criar telas iniciais			
	3	fechado	Danilo
Criar janelas de navegação do app	4	fechado	Douglas
Fazer design das janelas	4	fechado	Douglas
Atualizar artefatos*	5	fechado	Todos

<sup>\*</sup> O acompanhamento dessas tarefas pode ser visto no repositório através das versões dos documentos.

Don't Panic	
Plano de Interação I2	Date: <30/10/2011>

#### 4. Questões

Questão	Estado	Notas
Período da interação foi	Resolvido	Problema foi resolvido com a mudança de algumas
comprometido por outras atividades		atividades para a próxima interação.

# 5. Critérios de avaliação

- Criar a arquitetura, definindo seus padrões.
- · Protótipos utilizáveis, para o cliente ter um primeiro contato com o software.
- Observar e realizar alterações necessárias nos artefatos de modo a adapta-los ao andamento atual do projeto.

### 6. Resultados

Nessa interação tivemos sérios problemas com choque de atividades dentro da Universidade, o que nos obrigou a colocar algumas atividades que estavam sendo planejadas para essa interação para a próxima interação. A interação depois de repensada foi feita com sucesso, gerando um protótipo do software para ser avaliado pelo cliente bem como a arquitetura adotada.